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Por el de la idem idem hecha eñ
idem idem para el de idem de
material ael servicio generalcanraróine número 1 1 Q 150Por el de la idem idem "hecha

Junta de Obras del Puerto
OE SAN JUAN OE PUERTO-RIC- O.

DIRECCIÓN FACULTATIVA.

Relación de las obras ejecutadas
DURANTE EL MES DB AGOSTO DE 1894.

I
Obras n uevas. - Dragado.

En trabajo ya ambas grúas, la mayor parte del
tiempo, por haberse invertido los tres primeros díasdel mes en concluir do montar la nueva cremallera de
la grúa número 1, y templar los rodillos de substen --

tación del aparato, el número de metros cúbicos ex
cavados por la draga "España", estacionada en el
mismo emplazamiento de las últimas relaciones, y des-
cargados por las dos Priestnian, ha sido mucho ma-
yor en este que en el pasado nios; ascendente á 8095metros cúbicos de productos, en su mayoría de arcilladura ; y de piedra suelta y arena el resto. A excepcióu de 1035 metros cúbicos excavados y cardados en
9 horas 15 minutos --que arrojó en el charco délas
brujas, el gánguil 3, el restante cubo, 7060, descarga-dos en 120 horas 5(í minuto?, se vació por las dos grúas,en los descargaderos 8? y 9, para ser conducido á los
vertederos del terraplén del h?ste en formación.

Como de costumbre ha habido diversrs paraliza
ciones; que obedecen á causas ya previstas y conocidas
una, como las diferencias en los aparatos de descargay que agravan cada vez mas, el estado de gran fatigaá que han llegado los gánguiles, y que reclama cons.tantes operaciones, y trabajos de achique en sus com-
partimientos ; y otra, á accidentes de los que suelen
ocurrir, como rotura de una biela de las de suspensiónde la linterna inferior de la escala ; y de un perno ydos eslabones del rosaric que dió lugar á su caida alíondo del mar, de donde hubo que extraerle ; un
descarrilamiento del mismo; y fuertes chubascos;además de as enmiendas de las anclas y cadenas demaniobra que obligan á iuterrumpir los trabajos maso menos tiempo.

Además de las limpiezas reglamentarias, se pica-ron los íoudos de las calderas de la draga, que se pintaron, empaquetándose émbolos y bombas y colocándose y ajustándose juntas nuevas al grifo y á la tube-ría de desagüe. También se hau colocado unos pasa-manos de hierro en la draga.
Al "Borinquen" se le han hecho pequeños trabajosde calafateo en la cubierta ; se le han pintado la chi-

menea y los costados, habilitándose de una estacha demedia vida y seis sillas.
Habiendo empezado á hacer mucha agua en los

primeros días del mes, el remolcador "Joaquín", fuémenester vararlo, en la playa, al lado del gánguil 3
que ocupaba el varadero de la "Puutilla", empezándose
seguidamente, las reparaciones necesarias que han con-
sistido hasta la fecha 1?: en arrancarle en una ex-
tensión de dos metros, la plancha delgada que hacía
las veces de sobrequiHa y daba paso al agua cortando
todos los remaches y substituyendo aquella, desgastada
y rota en algunos puntos, por otra nueva y gruesa de
acero, con taladros avellanados, reforzada con una
plancha mas corta de lo misino, sobrepuesta; 2? en
tornear los brouces del eje propulsor y la bocina, unatuerca de metal y uu cimero para la hélice que se
desmontó ; un zuncho que se colocó para el ajuste de
ésta, y el vaso de la bomba de aire, y 3? en colocar 8
tomillos nuevos á las barras de las excéntricas, ajus-tand- o

las ocho cabezas ; eu arreglar el soporte de em-
puje y construir casquillos para la caja de etopa ypara los cristales de los indicadores del nivel de lascalderas. Eu este remolcador se han forrado con tirasde fieltro y de zinc sobrepuertas las juntas de la toi-dil- la

; y se le han empalmado las batayolas de babor yertribor ; se han reparado todo3 los cuarteles del solladode proa, se han colocado visagras nuevas á tres puer-tas del camarote ; se hau desbastado y colocado trestableros para forrar de madera el guarda calor for-
mando una sobre cubierta, ect. etc.

Aparte de los trabajos de achique á que ha obli-
gado los gánguiles A O y 2, se subió al varadero -d-

espués de reparado el gánguil 3 que se hallaba en
muy mal estado, per lo cual se ha comenzado segui-damente su reparación, cortando remaches de las pTan-cha- s

inútiles que sou muchas y trozos de otros quesolo 1 p están en una parte: Con destino á este gánguilse han roscado 10 cáucamos para sus tensores y se
han arreglado y empalmado varias cadenas para sus
compuertas de fondos.

Las reparaciones llevadas á cabo en las embarca-
ciones menores, han consistido eu las siguientesBoU número 4. Se le entabló todo de nuevo yse le ha colocado una pieza e i la proa, y zapata y doscurvas nuevas, además de todo el plan de popa á proa 'calafateándole y pintándole, por último.

Yola número ti. Se le pusieron 16 curvas nuevas
4 llaves y las dos tapas de regala, completas y se e
calafateó y pintó como á la anterior embarcación v la
siguiente.

Yolita auxiliar del algibe. Se le han colocado fondonuevo y cantoneras de capá también nuevas j y ade-
más '4 curvas y dos madrinas.

Finalmente, al bote nuevo de servicio se le h cie-ro- n
dos machos para el timón y un zuncho nuevo á

proa,
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Sobre los trabajos anteriores ejecutados c m el
personal de las obras y talleres, se han llevado á cabootros vanos consistentes en la construcción y coloca-ción de zunchos, bridas, tornillos, clavos y pernos paralas cabezas del carro del varadero, cuya reparaciónempezada en el mes anterior, se ultimó en el actual
reemplazando con otras nuevas, las cabezas referidas
y completando con unos nuevos que e hicieron en Sosrodillos del carro qua faltaban, así como

"

los ojeteso soportes de los gorrones de los ejes de dichos rodilloso polines.
En calidad de servicios extraordinarios se han

practicado los de remolque de enmienda á dos bergan-tines americanos.
Las grúas han operado durante 23 dias con las ni-temiten-

cias

ordinarias por la falta de gánguiles áia carga; por fuertes aguaceros y p r averías como la
ocurrida en os rodillos de sustentación de la grúanumero 2, que fué menester levantar por medio de
gatos, para enviar aquellos á los talleres de las obras,con objeto de tornear un eje, ajustar los bronces yhacer ías cunas nuevas, y además por no haberse ulti-
mado el montaje de la cremallera nueva que se pusoa la grúa número 1, á la que se le cambiaron los rodi-
llos delanteros, por que la dureza de la fundición con
que se hicier n, desgastaba mucho la sunerfiie exte-
rior, tronco cónico, de ía cremallera; las cadenas demaniobra en uso y bastante deterióra las, por otras
nuevas, faoncadas por Mr. Turbort, y venidas recien-temente ...e Europa, y el piñón de la cadena de con-
trapeso. A la cuchara de dientes cortos de esta grúa,se le puso uno que le faltaba, afianzándolo con torni-llos y tuercas ; y á la grúa número 2 se le pintó la
maquina y arregló el toldo, proveyéndola da cabos demano.

Ascendiendo á 8095 metros el número de los dra-
gados y descargados durante el mes, y siendo los im-
portes de los gastos, los siguientes :

Personal $ 2472
Material 45 $ 35 l 8 . 52

tadaá"
61 PreCÍ me !Í dG la uaidaddeoraejecu.

3518.52
$ 0.435

8095

Ampliación del tinglado del muelle del Este.

Rescindidas por el contratista Don Francisco Ra-
mos, las obras de un tinglado de madera idéntico al
ejecutado en 1888-q- ue, por acuerdo de la Junta sesubastaron en Marzo próximo pasado, en 10 del actualse efectuó la recepción de la poquísima obra ejecutadaen meses anteriores, por el contratista que solo alcanzóel valor de $ 5277, según los datos de la liquidaciónque se hiciera, emprendiéndose seguidamente por ad-
ministración y con la rapidez que ha permitido la ca-restía de madera en la plaza, la recaudación de ios
trabajos que á la sazón se hallan ya muy adelantados,hasta el punto que para mediados del entrante, co-menzará el montaje de las armaduras, piós derecho vdemás que están en gran parte, ya cortados y lavados,y además, adquirido el palastro ondulado de la cu-Dier- ta.

La cantidad de obra ejecutada por administracióncon personal libre 7 penados, ha importado hasta la
techa, las cifras siguientes :

Personal $ 4Q 20
Material. 938.61 S

987 90

II.
Conservación y reparación

Se han practicado en los muelles las limpiezasdianas de costumbre, y los trabajos de bacheo que ha
requerido el hnne en determinados puntos, señalada-mente del muelle de cabotaje ; y con objeto de evitaren lo posible goteras en el cuerpo de la nave Nortede tinglado, se le dió una capa de black-barnis- h, es-
polvoreado con arena, como en el cuerpo Sur, anteriormente según se dijo.

Además se han construido 149 mangos de jazuacon destino á marrones, martillos y tajaderas ; 2 bu-riles para los trabajos, un brazo nuevo á una platafor-
ma del terraplén 2; cortafríos y punzones para elTZn ánX CUal se.han reParad 3 traviesas,02 bridas y varias curvas para las vías
portátiles ; otras 3 bridas para cuadernales grandesetc., etc. También se han habilitado un carretón paralas obras, colocándole un eje nuevo, b randa, chaveta
y 2 descansos y varias herramientas para el taller defundición ; dos guarda-cabo- s, 3 tenazas, etc. etc.Las sumas invertidas en este servicio, lo han sido
por los conceptos y cifras siguientes :

Personal $ 312 91 )
Material 65 83 $

1 378 -- 74

IU.
Valizamiento.

Entre los trabajos de poca entidad llevado á caboen el mes, se mencionarán los de arranque de varían
planchas á una boya de tonel en mal etado la pintura

para atender al pago en Europadel seguro de las embarcaciones" Draga y " Borínquen, car-
garóme número 1 199 i4q7

Ingresos eventuales.
Por importe del subarriendo delena de mangle hecho por Don

Atanasio Miranda por loqueresta del año económico actual-cargarém- e

número 1200 '
flaSección 2? Capítulo 1? Artí-

culo único.
Por idem del ingreso efectuado

por la Excma. Diputación pro-vincial como saldo de lo queadeuda por subvenciones de

3800

anos anteriores; cargaréme nú-
mero 1201 . ...

Sección 2? Capítulo 2 Artícu-
lo único.

Por idem del remolque de enmien-
da dado al bergantín america-
no 'Stephen Bispop" de la
consignación de Sres. Mullen-hoffyKorbe- r;

cargaréme nú
mero 1202 . . . 12 50Por dem de la recaudación déla
Aduana de esta Capital en las
dos quincenas del mes de Agos-
to próximo pasado : caro-aróm-

nómero 1203 3672 30
Sección 2? Capítulo 1? Artícuh

10 único.
Por idem del ingreso efectuado

por el Excmo. Ayuntamiento
de esta Capital á cuenta de lo
que adeuda por subvenciones
de años anteriores ; cargarémenúmero 1204. 4-- 5

Por importe de la subvención del
Estado, correspondiente. al m s

"1 OI A i mue oeptiemore próximo pasado;
1833 33cargareme numero 1205 mm4

Sección 2? -- Capítulo 2? Artica
1 r
10 Unico.

Por idem del remolque de enmien-
da dado al bergantín americano" Stephen Bishop n de la con-
signación de Sres. Mullenhoff
y Korber; cargaréme número
1200

Por idem del idem dado al balan
12 50

dro español "María Artau"
de la consignación de Don Ra-
món Millán; w

cargaréme nú-me- ro

1207 4 16359 57


